



Proposta Comercial – Nalida

O cliente possui um projeto de software inacabado composto por três aplicações (API, Web e App Mobile). O objetivo desta fase é realizar uma análise técnica completa do legado, documentar o que está implementado, configurar todos os ambientes locais necessários para validação, e ao final entregar um plano estratégico com duas rotas possíveis para o lançamento do MVP.

Atividades	Estimativas
Análise da API (NestJS + Prisma + MongoDB) — 9 módulos: auth, booking, cancellation-policy, external, place, rating, reports, taxonomy, user	6h
Análise do Web (Next.js 14) — páginas públicas e área privada com fluxos de locador e locatário.	4h
Análise do App Mobile (React Native / Expo) — estrutura, webview wrapper, configurações de build EAS	2h
Análise de infraestrutura — Docker, middlewares, providers, filtros de exceção	2h
Configuração do Docker e Variáveis de ambiente	3h
Execução e teste manual das três aplicações em ambiente local	4h
Mapeamento dos endpoints da API, Mapeamento dos fluxos de tela no Web e no App	4h
Mapeamento das integrações externas	2h
Análise de Regra de Negócio — Domínios, fluxos e validações	4h

O investimento total para a fase **Discover** é de **R\$ 3.720,00**, baseado em **31 horas** de trabalho a **R\$ 120,00** por hora. O pagamento será realizado integralmente antes do início das atividades.





Entregáveis

1. **Relatório de análise técnica** - Diagnóstico completo do legado com status de cada funcionalidade (funcional / parcial / quebrado).
2. **Ambientes locais documentados** - Passo a passo para qualquer desenvolvedor subir e rodar o projeto localmente.
3. **Documento de funcionalidades** - Mapa de tudo que existe no projeto, o que funciona e o que está incompleto.
4. **Plano A e Plano B** - Dois caminhos estratégicos detalhados com escopo, riscos e estimativas para o MVP.
5. **Recomendação final** - Indicação fundamentada sobre qual caminho seguir para o lançamento.

Observações

- Discover não inclui desenvolvimento de novas funcionalidades.
- Caso seja necessário acesso a credenciais externas (Firebase, banco de produção, gateway de pagamento), a cliente deverá fornecê-las para viabilizar a análise completa.
- O prazo de execução será definido após alinhamento de agenda, estimado em ****X semanas**** corridas.
- Os entregáveis serão compartilhados no formato de PDF.

